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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 
V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, 
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – III KWARTAŁ  

 

Nr 
projektu 

Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 202 510 zł 

I/2 
Międzypokoleniowa ścieżka 

spacerowo-rowerowa na nasypie 
kolejowym. 

202 510 ul. Podjazdowa Ciąg pieszo rowerowy MZUK Zadanie zrealizowane 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł 

II/5 
 

Perła Pogoni-przywrócenie dawnego 
blasku w Parku Dietla. 

478 846 zł Park Dietla Plac zabaw MZUK 

Etap I – opracowanie dokumentacji 
projektowej na modernizację placu 

zabaw oraz wymianę koszy na śmieci 
(zrealizowano) 

Etap II – wyłoniono Wykonawcę na 
roboty budowlane polegające na 

budowie nowego placu zabaw oraz 
wymianie koszy na śmieci 

(podpisano umowę: 9.10.2019 – 
27.11.2019) 

Etap III – opracowanie dokumentacji 
projektowej na remont alejek, tarasów, 

murków, schodów terenowych przed 
krytą pływalnią  
(na ukończeniu) 

Etap IV – opracowanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej zieleni: 
nasadzenia w miejscu dawnego 

amfiteatru, nasadzenia przy placu 
zabaw, nasadzenia w obszarze tarasów 

(na ukończeniu) 
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II/10 
Zakup nowości wydawniczych dla 

biblioteki - filia nr 2. 
5 000 zł 

MBP  
ul. Gospodarcza 

Zakup nowości 
wydawniczych 

 
Biblioteka 

 
Zadanie zrealizowane 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł 

III/4 
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i 

kierowców między ul. Kilińskiego 
i ul. Ordonówny. 

297 447 zł 
ul. Ordonówny/ 

Kilińskiego 
Chodniki, miejsca 

postojowe 
MZUK 

Etap I – opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, 

szczegółowych specyfikacji technicznych, 
przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich  
(zrealizowano) 

Etap II – ogłoszono postępowanie na 
wyłonienie Wykonawcy na roboty 

budowlane (remont ciągów pieszych 
oraz budowa oświetlenia) 

Został wyłoniony wykonawca na remont 
chodników. Dla części dot. oświetlenia 

nie wpłynęła żadna oferta. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 332 830 zł 

IV/1 
Druga od 30 lat rewitalizacja 

chodników na osiedlu Środula - Plac 
Braci Kożuchów. 

317 830 zł Plac Braci Kożuchów Alejki i nasadzenia MZUK 

Wyłoniono w trzecim postępowaniu 
Wykonawcę na roboty budowlane 

polegające na remoncie istniejących 
alejek 

(w trakcie podpisywania umowy) 

IV/4 
Zaczytana Środula - zakup książek dla 

biblioteki filia nr 1. 
15 000 

MBP  
ul. Kossaka 

Zakup książek 
 

Biblioteka 
 

Zadanie zrealizowane 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł 

V/1 Strefa wypoczynku "Wawel". 344 848 ul. Narutowicza Rewitalizacja skweru 
MZUK 

 

Wyłoniono w drugim postępowaniu 
Wykonawcę na roboty w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” 
(w trakcie podpisywania umowy) 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 429 121 zł 

VI/2, 
VI/9 

Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”-
modernizacja starego placu zabaw w 

Parku przy ul. Mościckiego. 
419 121 ul. Mościckiego Plac zabaw WIM Zadanie zrealizowane 

VI/5 Zakup nowości wydawniczych. 5 000 MBP ul. Parkowa Zakup książek 
 

Biblioteka 
Zadanie zrealizowane 



3 

 
 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł 

VII/8 
Bezpieczna droga do SP nr 23 przy 

 ul. W. Jagiełły 3. 
170 000 ul. Długosza/Jagiełły Sygnalizacja świetlna MZUK 

Etap I – opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy sygnalizacji 

świetlnej wraz z uzyskaniem warunków 
przyłącza od Tauron Dystrybucja S.A. 

(zrealizowano) 
Etap II – wyłoniono Wykonawcę na 

roboty budowlane  
(w trakcie podpisywania umowy) 

VII/5 
Siłownia plenerowa dla każdego 

ul. Dmowskiego. 
110 000 ul. Dmowskiego Siłownia plenerowa WIM Zadanie zrealizowane 

VII/1 
Zakup nowości wydawniczych do 

filii nr 14. 
4 000 zł ul. Jagiełły Zakup książek Biblioteka Zadanie zrealizowane 

VIII/2 
Czyszczenie koryta „Potoku 

Zagórskiego”. 
80 000 zł ul. Stańczyka 

Czyszczenie koryta 
potoku 

MZUK Zadanie zrealizowane 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł 

VIII/13 
Rewitalizacja skwerku przy przychodni 

ul. Kisielewskiego. 
220 000 ul. Kisielewskiego Nasadzenia/ alejki MZUK 

Wyłoniono w drugim postępowaniu 
Wykonawcę na roboty w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” 
(w trakcie podpisywania umowy) 

VIII/6 
Klimatyzacja w bibliotece – zakup 

i montaż filia nr 15 – MEC. 

25 000 
(12 500 Gmina 

+ 12 500 SM 
Hutnik) 

ul. Kisielewskiego 
Zakup i montaż 

klimatyzacji 
Biblioteka Zadanie zrealizowane 

VIII/14 
Więcej światła i rekreacji na alei przy 

 ul. Lenartowicza 
170 600 zł ul. Lenartowicza 

Rozbudowa strefy 
rekreacji 

MZUK 

Etap I – opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, 

szczegółowych specyfikacji technicznych, 
przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich  
(zrealizowano) 

Etap II - Wyłoniono w czwartym 
postępowaniu Wykonawcę na roboty w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” 
(w trakcie podpisywania umowy) 

VIII/19 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w 

rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino 
62 000 zł 

ul. Bohaterów Monte 
Cassino 

Parking MZUK Zrealizowano siłami MZUK 
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- dojście do ZSO nr 5 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 236 200 zł 

IX/3 
Wymiana nawierzchni drogi 

ul. G. Zapolskiej. 
236 200 ul. Zapolskiej Remont drogi MZUK Zrealizowano siłami MZUK 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 242 099 zł 

X/1 
Wymiana nawierzchni chodnika oraz 
utworzenie miejsc parkingowych – 

ul. Św. St. Biskupa. 
137 099 ul. Św. St. Biskupa. Chodnik i parking MZUK 

Etap I – opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, 

szczegółowych specyfikacji technicznych, 
przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich  
(zrealizowano) 

Etap II – wyłoniono Wykonawcę w 
drugim postępowaniu na roboty w 

formule zaprojektuj i wybuduj 
(podpisano umowę: 

-projektowanie: 26.08.2019 – 
25.09.2019 

-roboty: 2.10.2019 – 30.10.2019) 

X/3 
Klimatyzacja w bibliotece - zakup 

i montaż. 
15 000 

MBP  
ul. Kalinowa 

Zakup i montaż 
klimatyzacji 

 
Biblioteka 

 
Zadanie zrealizowane 

X/2 
Budowa parkingu przy 

ul. Wrzosowej. 
90 000 ul. Wrzosowa Parking MZUK 

Realizacja siłami MZUK 
(na ukończeniu) 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741  zł 

XI/7 Jump Park. 150 000 
ul. Szybowa/ 
Dybowskiego 

Trampoliny WIM Zadanie zrealizowane 

XI/1 
Przyroda dla Sosnowca: ścieżka 

edukacyjno-przyrodnicza. 
26 000 

ul. Szybowa/ 
Dybowskiego 

Ścieżka edukacyjno-
przyrodnicza. 

 
MZUK 

Etap I – zakup i montaż tablic 
edukacyjnych, filarów wiedzy, hotelu dla 

owadów, karmnika dla ptaków  
(zrealizowano) 

Etap II – zakup materiału roślinnego oraz 
wykonanie nasadzeń  
(w trakcie realizacji) 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł 

XII/3 Budowa  placu zabaw typu pumptrack. 262 701 ul. Orląt Lwowskich Pumptruck 
 

MOSiR 
 

Zadanie w trakcie realizacji w formule 
zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie 

wykonawca jest w fazie uzyskiwania 



5 

 
pozwolenia na budowę.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł 

XIII/2 
XIII/4 

Wykonanie chodnika z kostki na ul. 
Wagowej 64-70 oraz miejsca 

parkingowe na ul. Wagowej 60-70. 
225 700 ul. Wagowa 

Chodnik, miejsca 
postojowe 

MZUK 

Etap I – opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, 

szczegółowych specyfikacji technicznych, 
przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich  
(zrealizowano) 

Etap II – wyłoniono Wykonawcę w 
trzecim postępowaniu na roboty w 

formule zaprojektuj i wybuduj 
(podpisano umowę: 

-projektowanie: 7.10.2019 – 6.11.2019) 

XIII/3 Zakup książek do MBP filia nr 10. 3000 zł ul. Główna Książki, projektor 
 

Biblioteka 
 

Zadanie zrealizowane 

XIII/6 
Osiedle Broniewskiego – budowa 

miejsc parkingowych. 
50 084 zł ul. Broniewskiego Parking  MZUK 

Zadanie do realizacji siłami MZUK po 
zakończeniu prac na Wrzosowej 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł 

XIV/3 
Budowa stacji rowerów miejskich w 

Porąbce 
ul. Zagórska/ul. Wiejska. 

149 045 zł 
ul. Wiejska / 
ul. Zagórska 

Stacja rowerowa WIM 
Podpisano umowę w dniu 14-05-2019r. 

Termin realizacji do 30-03-2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 256 271 zł 

XV/2 
Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu 

Juliusz. 
250 000 ul. Spadochroniarzy Remont drogi MZUK 

Etap I – opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, 

szczegółowych specyfikacji technicznych, 
przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich  
(zrealizowano) 

Etap II – wyłoniono Wykonawcę w 
pierwszym postępowaniu na roboty w 

formule zaprojektuj i wybuduj 
(podpisano umowę: 

-projektowanie: 2.08.2019 – 2.09.2019 
-roboty: 13.09.2019 – 4.11.2019) 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł 

XVI/3 Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla 197 845 ul. Gałczyńskiego Kontener MOSiR Zadanie w trakcie realizacji w formule 
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mieszkańców Dzielnicy Ostrowy 

Górnicze – ul. Gałczyńskiego. 
zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie 

realizowana jest budowa, 
zaawansowanie ocenia się na około 75% 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 056 zł 

XVII/3 "Nasza Przystań". 234 056 ul. Skwerowa Przystań 
 

MOSiR 
 

Zadanie w trakcie realizacji. 
Zdecydowano o zmianie lokalizacji 

hangaru na kajaki, jednego z elementów 
inwestycji. Wykonawca, z którym 
podpisano umowę na wykonanie 

oczekuje na przyjęcie zmienionego 
zgłoszenia robót w tym zakresie. 

XVII/2 Zakup książek dla biblioteki. 3 000 
MBP  

ul. Krakowska 
Zakup książek Biblioteka Zadanie zrealizowane 

XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY  1 400 000 zł 

Strefa szkolna mała – 700.000 zł 

XVIII/3/M/
S 

Rewitalizacja obiektów sportowych 
przy SP 20. 

700 000 ul. Andersa Boisko WIM Zadanie zrealizowane 

Strefa szkolna duża – 700.000 zł 

XVIII/3/D/
S 

Edupark - nauka poprzez zabawę oraz 
modernizacja istniejącego parkingu 

przy SP 9. 
700 000 

ul. Braci 
Mieroszewskich 

Rewitalizacja placu 
szkolnego 

WIM 
 

Zadanie zrealizowane 

Pracownie tematyczne szkoły duże 

XVIII/1/D/
T 

Nowoczesna pracownia językowa SP 6. 50 000 ul. Legionów Pracownia językowa SP nr 6 Zadanie zrealizowane 

XVIII/3/D/
T 

Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku 
IV LO. 

50 000 Plac Zillingera Pracownia fizyczna IV LO Zadanie zrealizowane 

XVIII/4/D/
T 

Modernizacja pracowni chemicznej w 
ZSO nr 3. 

50 000 ul. Piłsudskiego Pracownia chemiczna ZSO nr 3 Zadanie zrealizowane 

XVIII/2/D/
T 

Modernizacja fizycznej pracowni 
przedmiotowej w ZSO nr 3. 

50 000 ul. Piłsudskiego Pracownia fizyczna ZSO nr 3 Zadanie zrealizowane 

Pracownie tematyczne szkoły małe 

XVIII/9/M/
T 

Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić 
zagórskiego smoga" LO IX 

50 000 ul. Dormana 9A Pracownia ekologiczna  IX LO  Zadanie zrealizowane 

XVIII/4/M/
T 

Modernizacja pracowni biologiczno - 
chemicznej 

SP 47. 
50 000 ul. Białostocka  

Pracownia biologiczno – 
chemiczna  

SP nr 47 Zadanie zrealizowane 

XVIII/1/M/ Szkolne mini studio muzyczne 50 000 ul. Baczyńskiego 14 Pracownia muzyczna SP nr 12 Termin realizacji 31.10.2019 
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T (pracownia muzyczna) SP 12. 

XVIII/5/M/
T 

Modernizacja pracowni geograficzno – 
fizycznej 

SP 47. 
50 000 ul. Białostocka  

Pracownia geograficzno - 
fizyczna 

SP nr 47 Zadanie zrealizowane 

XVIII8/M/T 
Instalacja pracowni tematycznej 

(językowej) w SP 21. 
50 000 ul. Zawodzie 34 Pracownia językowa SP nr 21 Zadanie zrealizowane 

XVIII STREFA  EDUKACJI -  PRZEDSZKOLA 600 000 zł 

Strefa Przedszkolna Mała 

XVIII/9/M/
P 

Modernizacja placu zabaw przy PM nr 
38. 

200 000 ul. Krzywoustego 6 Plac zabaw WIM Zadanie zrealizowane 

XVIII/5/M/
P 

Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego 
przy PM 33. 

200 000 ul. Ogrodowa 6  Plac zabaw WIM Zadanie zrealizowane 

Strefa Przedszkolna Duża 

XVIII/1/D/
P 

Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw 
PM 45. 

200 000 ul. Kisielewskiego 4a Plac zabaw WIM 
 

Zadanie zrealizowane 
 

Niezrealizowane zadania z IV edycji 

V/3,4 
Remont drogi asfaltowej 

ul. M. Maliny. 
373 173 zł ul. Maliny Remont drogi MZUK Zadanie zrealizowane 

VI/4 
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 

z Bulwarem Brynicy. 
428 826 zł 

Bulwar Czarnej 
Przemszy 

Ścieżka rowerowa WIM 
Termin realizacji maj 2020 z 

dofinansowaniem unijnym o wartości 
700 tys. zł.  

IX/4 
Realizacja zespołu parkingów przy 

ul. Zapolskiej. 
243 690 zł ul. Zapolskiej Parking WIM 

Trwa opracowanie dokumentacji 
projektowej na 115 miejsc postojowych 
celem poprawy dostępności do Centrum 

Pediatrii w Sosnowcu. Termin 
opracowania dokumentacji w czwartym 

kwartale 2019. 

 

 


